

Год раскрытия информации: 2022 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**АО "Магаданэлектрость"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**№ М 4**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ВЛ-6 кВ "Порт"**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте**

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	1.1.2.2.1
2	Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1)	Замена (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3	Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)	АО "Магаданэлектрость"
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Магаданская область
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Магадан
6	Наличие решения о резервировании земель	нд
7	Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд	нд
8	Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую	нд
9	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок	+
10	Наличие утвержденной документации по планировке территории	-
11	Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащих отображению в соответствующем документе территориального планирования	нд
12	Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)	нд
13	Наличие заключения по результатам технико-экономического и ценового аудита инвестиционного проекта	нд
14	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации	-
15	Наличие утвержденной проектной документации	-
16	Наличие разрешения на строительство	не требуется
17	Планоые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанным в пункте 2	Реконструкция ВЛ-6 кВ с применением изолированного провода СИП-3
18	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации)	нд
19	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	нд
20	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта	Без изменения параметров
21	Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкция, модернизация) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)	Без изменения параметров нагрузки
22	Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электроотопительного хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации	нд
23	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электроотопительного хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом	нд
24	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	5,560 млн. руб. с учетом НДС-20%
25	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	нд



Год раскрытия информации: **2022** год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**АО "Магаданэлектросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**№ М 4.**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ВЛ-6 кВ "Порт"**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта**

№ пп	Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции		Вид оборудования	Тип оборудования		Диспетчерское наименование оборудования		Год выпуска		Год ввода в эксплуатацию	Номинальное напряжение (высшее), кВ		Номинальная мощность, МВ•А, Мвар		Год в котором был завершен последний капитальный ремонт	Техническое освидетельствование (далее - ТО)		Техническое обследование (далее - ТОБ)	
				До	После	До	После	До	После		До	После	До	После		До	После	До	После
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	6 кВ	6 кВ	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД

Примечание.

При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

- Выключатель
- Автотрансформатор масляный
- Автотрансформатор элегазовый
- Трансформатор силовой масляный
- Трансформатор силовой элегазовый
- Генераторное оборудование
- Синхронный компенсатор
- Батарея статических конденсаторов
- Реактор шунтирующий
- Реактор токоограничивающий



Год раскрытия информации: 2022 год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**АО "Магаданэлектросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**М 4**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ВЛ-6 кВ "Порт"**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта**

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	1.Повышение надежного и качественного электроснабжения потребителей. 2.Увеличение нормативного срока эксплуатации ВЛ-6 кВ. 3.Более безопасное обслуживание ВЛ-6 кВ в процессе эксплуатации. 4.Уменьшение эксплуатационных затрат. 5.Снижение потерь электроэнергии в линии.
2	Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта	Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей; уменьшение затрат на техническое обслуживание в процессе эксплуатации, увеличение нормативного срока службы, снижение потерь электроэнергии в линии, защита от гололедообразования и сжигания проводов.
3	Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ "Порт" общей протяженностью 1,2 км.
4	Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта	2025г. - 5,560 млн. руб. с учетом НДС 20% Источник финансирования - амортизационные отчисления
5	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	1 этап: Проведение закупочной процедуры на выполнение работ по реконструкции участка ВЛ-6 кВ "Порт" - 1 квартал 2025г. 2 этап: выполнение СМР подрядным способом - 2-4 кварталы 2025г.
6	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	ВЛ-6 кВ "Порт" находится в эксплуатации более 40 лет. Общая протяженность воздушной линии составляет 2,3 км. Трасса линии проходит по труднодоступным участкам горного массива, что значительно затрудняет выполнять ремонтные работы. Повышенный срок эксплуатации, участвовавшие повреждения требуют принятия мер. Общество планирует в рамках инвестиционной программы в 2025 году выполнить работы по реконструкции нескольких участков ВЛ-6 кВ. В ходе этого проекта будет заменена значительная часть сгнивших деревянных опор, взамен неизолированного провода марки АС будет смонтирован изолированный провод марки СИП-3.
7	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025
8	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025
9	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	нд









Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Магистральность"

(формальное наименование субъекта инфраструктуры)

И.М.И.

(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция В.Л.Д.иВ "Пит"

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных в целях реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Формализация цели	Вид деятельности	Вид объекта и результаты выполнения работ по проекту (текст, код)	Характеристика объекта закупочного или иного инвестиционного мероприятия, процедура или иные инвестиционные ресурсы										Вид закупочной процедуры	Наименование закупочной процедуры	Организация, проводящая закупочную процедуру	Поставщик, выполняющий закупочную процедуру (ИИН, тип рублей (без НДС))	Документ, на основании которого определены поставщик и тип закупки	Начальная (предельная) цена закупки по инвестиционному проекту (ИИН, тип рублей (без НДС))	Способ закупки		Наименование источника финансирования закупки	Наименование поставщика, выполняющего закупочную процедуру	Наименование поставщика, выполняющего закупочную процедуру (ИИН, тип рублей (без НДС))	Плана закупки (ИИН, тип рублей (без НДС))	План закупок (ИИН, тип рублей (без НДС))	План закупок (ИИН, тип рублей (без НДС))	План закупок (ИИН, тип рублей (без НДС))	План закупок (ИИН, тип рублей (без НДС))	План закупок (ИИН, тип рублей (без НДС))	Система и консервативная процедура				Система и расширение закупочной деятельности				Дата исполнения договора (мес, кв, год)		Плановый и фактический объем закупки (тыс. руб.)	Дата исполнения договора (мес, кв, год)	Плановый и фактический объем закупки (тыс. руб.)	Примечание																																																																																																													
				ИМ	ИМ	Публикации в Едином Информационном Портале	Даты размещения информации о закупке	Даты размещения информации о закупке	Оценочная стоимость закупки	Наименование закупочной процедуры	Дата размещения информации о закупке	Наименование закупочной процедуры	Дата размещения информации о закупке							Наименование закупочной процедуры	Дата размещения информации о закупке																																																																																																																																				
1	И1	ИИ1	ИИИ1-ИИИ10	ИИИИ1	ИИИИ2	ИИИИ3	ИИИИ4	ИИИИ5	ИИИИ6	ИИИИ7	ИИИИ8	ИИИИ9	ИИИИ10	ИИИИ11	ИИИИ12	ИИИИ13	ИИИИ14	ИИИИ15	ИИИИ16	ИИИИ17	ИИИИ18	ИИИИ19	ИИИИ20	ИИИИ21	ИИИИ22	ИИИИ23	ИИИИ24	ИИИИ25	ИИИИ26	ИИИИ27	ИИИИ28	ИИИИ29	ИИИИ30	ИИИИ31	ИИИИ32	ИИИИ33	ИИИИ34	ИИИИ35	ИИИИ36	ИИИИ37	ИИИИ38	ИИИИ39	ИИИИ40	ИИИИ41	ИИИИ42	ИИИИ43	ИИИИ44	ИИИИ45	ИИИИ46	ИИИИ47	ИИИИ48	ИИИИ49	ИИИИ50	ИИИИ51	ИИИИ52	ИИИИ53	ИИИИ54	ИИИИ55	ИИИИ56	ИИИИ57	ИИИИ58	ИИИИ59	ИИИИ60	ИИИИ61	ИИИИ62	ИИИИ63	ИИИИ64	ИИИИ65	ИИИИ66	ИИИИ67	ИИИИ68	ИИИИ69	ИИИИ70	ИИИИ71	ИИИИ72	ИИИИ73	ИИИИ74	ИИИИ75	ИИИИ76	ИИИИ77	ИИИИ78	ИИИИ79	ИИИИ80	ИИИИ81	ИИИИ82	ИИИИ83	ИИИИ84	ИИИИ85	ИИИИ86	ИИИИ87	ИИИИ88	ИИИИ89	ИИИИ90	ИИИИ91	ИИИИ92	ИИИИ93	ИИИИ94	ИИИИ95	ИИИИ96	ИИИИ97	ИИИИ98	ИИИИ99	ИИИИ100	ИИИИ101	ИИИИ102	ИИИИ103	ИИИИ104	ИИИИ105	ИИИИ106	ИИИИ107	ИИИИ108	ИИИИ109	ИИИИ110	ИИИИ111	ИИИИ112	ИИИИ113	ИИИИ114	ИИИИ115	ИИИИ116	ИИИИ117	ИИИИ118	ИИИИ119	ИИИИ120	ИИИИ121	ИИИИ122	ИИИИ123	ИИИИ124	ИИИИ125	ИИИИ126	ИИИИ127	ИИИИ128	ИИИИ129	ИИИИ130	ИИИИ131	ИИИИ132	ИИИИ133	ИИИИ134	ИИИИ135	ИИИИ136	ИИИИ137	ИИИИ138	ИИИИ139	ИИИИ140	ИИИИ141	ИИИИ142	ИИИИ143	ИИИИ144	ИИИИ145	ИИИИ146	ИИИИ147	ИИИИ148	ИИИИ149	ИИИИ150

Год раскрытия информации: **2022** год

**Паспорт инвестиционного проекта**

**АО "Магаданэлектросеть"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**№ М 4**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Реконструкция ВЛ-6 кВ "Порт"**

(наименование инвестиционного проекта)

**Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.**

Наименование объекта	ВЛ-6 кВ "Порт"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	Магаданская область, г. Магадан
Тип проекта	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ
Вводимая мощность (в том числе прирост)	нд
Срок ввода объекта	2025 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.	5,560
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	нд
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	нд
в том числе	нд
<b>- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячку и по договорам):</b>	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
<b>- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):</b>	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
<b>- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)</b>	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
<b>% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками</b>	нд
в том числе	нд
- СМР, %	нд
- поставка основного оборудования, %	нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	нд
<b>% оплаты по объекту(предоплата)</b>	нд
<b>всего оплачено по объекту</b>	нд
<b>% освоения по объекту за отчетный период</b>	нд

<b>всего освоено по объекту</b>	нд
<b>Участники реализации инвестиционного проекта:</b> - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования	АО "Магаданэлектросеть" - заказчик-застройщик
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	нет
<b>Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта</b>	нд
в том числе	нд
- строительный персонал	нд
- монтажный персонал	нд
<b>Основное оборудование</b>	[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
<b>График поставки основного оборудования</b>	нд
- дата поставки	нд
- задержки в поставке	нд
- причины задержек	нд
<b>Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок</b>	ноябрь 2025г.
<b>Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:</b> - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать)	[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]