

«УТВЕРЖДАЮ»
 И.о.главного инженера
 АО «Магаданэлектросеть»
 А.А. Свинцицкий
 « 27 » 07 2021 г.

Г Р А Ф И К
 ремонтов электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
 АО «Магаданэлектросеть»
 на август 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	РП-1, Т-2.	02	09.00-17.00	Замена входных ворот.	РРС ТП
2	ТП-209, РУ-0,4 кВ, 1 секция.		09.30-13.00	Монтаж планшета с АВ и ТТ, подключение к С.Ш., заводка СИП.	РРС РМЭО
3	ТП-209, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
4	ТП-302, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	03	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
5	ВЛ-10 кВ «Холодильник» от ПС-35/10 кВ «Северная».		10.00-17.00	Сборка и замена опоры № 7.	РРС ВЛ
6	КЛ-10 кВ «ТП-244 – ф. Т-2».		10.00-17.00	Монтаж концевой разделки в камере Т-2.	РРС КЛ
7	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» с ТП-693. ВЛ-0,4 кВ «Нижний» с ТП-693.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
8	РП-2, РУ-0,4 кВ.	04	09.00-16.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
9	ТП-142, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	05	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
10	ТП-318, РУ-0,4 кВ, Т-1.	06	09.30-14.30	Замена Р-1000 А ввода ТМ.	РРС ТП
11	ВЛ-0,4 кВ «Спортивный» с ТП-236.		10.00-14.00	Замена опоры № 17.	РРС ВЛ
12	ВЛ-10 кВ «ПТУ-1» от ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная» к ТП-174.		10.00-17.00	Укладка и защита кабелей на опоре № 7/5.	РРС КЛ
13	ВЛ-0,4 кВ «Тихий» с ТП-155.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ССЭ
14	ВЛ-0,4 кВ «Загородный» с ТП-103.	09	10.00-17.00	Замена опоры № 7.	РРС ВЛ
15	ТП-210, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
16	ТП-140, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.	10	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
17	ВЛ-10 кВ «Холодильник» от ПС-35/10 кВ «Северная».		10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 42, соединение шлейфов на опоре.	РРС ВЛ
18	ТП-303, РУ-0,4 кВ.		10.00-14.00	Заводка КЛ-0,4 кВ и монтаж концевой разделки в РУ-0,4 кВ Берзина 3-в.	РРС КЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
19	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» с ТП-118.	10	09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Песочный» с ТП-150.				
	ВЛ-0,4 кВ «Железнодорожный» с ТП-150.				
	ВЛ-0,4 кВ «Западный» с ТП-41.				
20	ТП-623, РУ-10/0,4 кВ, Т-1.	11	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
21	ВЛ-10 кВ «ТП-132 – ТП-138» от ПС-35/10 кВ «Солнечная».		10.00-17.00	Замена изоляторов.	РРС ВЛ
22	КЛ-10 кВ «ВЛ-10 кВ ТП-132-ТП-138 – ТП-247» каб. Б.		10.00-17.00	Монтаж концевой разделки в РУ-10 кВ ТП-247.	РРС КЛ
23	ТП-207, РУ-0,4 кВ.		09.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
24	ТП-290, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	12	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
25	ВЛ-6 кВ «пос. Марчекан» от Р-39.	13	10.00-14.00	ТО Р-ТП-102, Р-ТП-543.	РРС ВЛ
26	ТП-232, РУ-10/0,4 кВ.		10.00-13.00	Замена кабельных би-рок.	РРС КЛ
27	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» с ТП-11.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ССЭ
28	ВЛ-0,4 кВ «Спортивный» с ТП-236.		10.00-17.00	Замена опоры № 14.	РРС ВЛ
29	ТП-2, РУ-0,4 кВ.	16	09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
30	ТП-314, РУ-0,4 кВ.		14.00-17.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
31	ТП-180, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	17	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
32	ВЛ-0,4 кВ «Репина» с ТП-179.		09.00-13.00	Замена ПУ.	ССЭ
33	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарская» с ТП-783.		09.00-13.00	Замена ПУ.	ССЭ
34	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» с ТП-175.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Дачи-1» с ТП-298.				
	ВЛ-0,4 кВ «14-й км Поселок» с ТП-11.				
35	ВЛ-6 кВ «Звероферма» от ПС-35/6 кВ «Веселая».	18	10.00-17.00	Замена изоляторов, восстановление провода опоры № 2, замена Р-53.	РРС ВЛ
36	ТП-204, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
37	ТП-591, РУ-6/0,4 кВ. Т-1, Т-2.	19	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
38	КЛ-10 кВ «ТП-277 – ТП-345».		10.00-17.00	Монтаж концевой разделки в РУ-10 кВ ТП-277.	РРС КЛ
39	ВЛ-0,4 кВ «Лозовая» с ТП-237.	20	09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ССЭ
40	ТП-227. РУ-0,4 кВ, Т-1.	23	09.30-17.00	Замена контактора на Р-0,4 кВ ввода ТМ.	РРС ТП
41	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-227.		10.00-17.00	Выправка опор № 24, 25.	РРС ВЛ
42	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-227.		10.00-17.00	Выправка опор № 24, 25.	РРС ВЛ
43	ТП-221. РУ-0,4 кВ.		09.00-16.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
44	КЛ-6 кВ «ТП-200 – ф. Т-2».		10.00-17.00	Монтаж концевой разделки в камере Т-2.	РРС КЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
45	ТП-612, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	24	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
46	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-245.		10.00-17.00	Замена опор № 5, 6, монтаж провода СИП 4*35.	РРС ВЛ
47	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-245.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Арманский» с ТП-166.				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-550.				
48	ТП-155, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	25	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
49	ТП-123, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	26	09.30-17.00	Замена ВН-16 ф. «Т-1», ф. «Т-2.	РРС ТП
50	ВЛ-10 кВ «Оранжевая-1» от ТП-234 до ТП-226.		10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 72/3.	РРС ВЛ
51	ТП-123, РУ-0,4 кВ.		10.00-13.00	Перезаводка КЛ-0,4 кВ на новую опору.	РРС КЛ
52	ВЛ-0,4 кВ «Цветочная» с ТП-237.	27	09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ССЭ
53	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-245.	31	10.00-17.00	Замена опор № 5, 6, монтаж провода СИП 4*35.	РРС ВЛ
54	ВЛ-0,4 кВ «Загородный» с ТП-78.	31	09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Ново-Нагаевский» с ТП-78.				
	ВЛ-0,4 кВ «Широкая» с ТП-78.				
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» с ТП-126.				
	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» с ТП-126.				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-152.				

Начальник ОДС


В.В. Деревцов

Согласовано:
И.о. начальника РРС


О.А. Янцевич