

«УТВЕРЖДАЮ»

главный инженер

АО «Магаданэлектросеть»

В.Д. Дробот

« 19 » 02 2021 г.

Г Р А Ф И К
ремонт электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
АО «Магаданэлектросеть»
на март 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	КЛ-6 кВ «ТП-291 - ТП-292».	01	10.00-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
2	ТП-55, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
3	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Т-1.	02	09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
4	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1», «ВЛ-2», «ВЛ-3», «ВЛ-4» с ТП-87; ВЛ-0,4 кВ «Западный» с ТП-41.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
5	КЛ-10 кВ «ТП-305 - ТП-307».	03	10.00-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
6	ТП-110, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
7	ТП-163, РУ-0,4 кВ.	04	09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
8	КЛ-0,4 кВ «ТП-173 - ВЛ-0,4 кВ «Сибир- ский».	05	10.00-13.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
9	ТП-239, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-14.00	Замена дверей Т-2.	РРС ТП
10	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.	09	10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
11	КЛ-10 кВ «ПС-35/10 Северная - ТП-274».		09.30-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
12	ТП-204, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
13	ВЛ-0,4 кВ «Карьерный» с ТП-299; ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-76; ВЛ-0,4 кВ «Совхозный», «Гертнера» с ТП- 133 ВЛ-0,4 кВ «Молодежный», «Тихий», «Поселок» с ТП-236; ВЛ-0,4 кВ «Поселок-14 км», «Поселок- 15 км» с ТП-11.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
14	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» с ТП-300.	10	10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
15	ТП-626, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
16	КЛ-0,4 кВ «ТП-179 - ВЛ-0,4 кВ Репина» каб. А.	11	10.00-15.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
17	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» с ТП-156.		10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
18	ТП-205, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	11	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
19	ТП-217, Т-1.	12	09.00-17.00	Замена дверей.	PPC ТП
20	КЛ-0,4 кВ «ТП-299 - ВЛ-0,4 кВ «Пригородный».	15	10.00-15.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
21	ТП-314, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
22	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.	16	10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ
23	КЛ-0,4 кВ «ТП-282 - Н. р. Магаданки, 63» каб. Б.		10.00-13.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
24	ТП-161, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
25	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-21; ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-19; ВЛ-0,4 кВ «Транзитка», «Лесхоз» с ТП-309.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
26	ВЛ-0,4кВ «Заречный» с ТП-300.	17	10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ
27	КЛ-0,4 кВ «ТП-90 - Полярная (общежитие)» каб. Б.		10.00-15.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
28	КЛ-0,4 кВ «ТП-87 - ВЛ-0,4 кВ «пер. 3-й Транспортный».	18	10.00-15.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
29	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» с ТП-156.		10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ
30	ТП-624, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
31	ТП-187, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.	19	10.00-14.30	Перенос ПУ, соединение шин 0,4 кВ.	PPC ТП
32	КЛ-6 кВ «ПС-35/6 кВ Мясокомбинат - ТП-85» каб. А.	22	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
33	ВЛ-10 кВ «ТП-21» от Р-6 до ТП-21.		10.00-17.00	Замена опоры №7.	PPC ВЛ
34	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.	23	10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ
35	ВЛ-0,4 кВ «Широкая», «Ново-Нагаевская», «Загородный», «Потапова» с ТП-78; ВЛ-0,4 кВ «Метеосопка» с ТП-77.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
36	КЛ-0,4 «ТП-292 - Пролетарская, 75 кор.1» каб. А, каб. Б.	24	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
37	ВЛ-6 кВ «13 км» от Р-50 до ТП-156.		10.00-17.00	Замена опоры № 4/30.	PPC ВЛ
38	КЛ-6 кВ «ПС-35/6 кВ Промкомбинат - ТП-285».	25	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
39	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» с ТП-156.		10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ
40	КЛ-0,4 кВ «ТП-56 - Колымская, 6» каб. Б.	29	10.00-15.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
41	КЛ-0,4 кВ «ТП-272 – Речная, 63 кор. 3» каб. 2.	30	10.00-15.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
42	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» с ТП-300.	31	10.00-17.00	Замена опор.	PPC ВЛ

Начальник ОДС

Согласовано:
Начальник PPC




В.В. Деревцов

Д.В. Гладышенко