

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Магаданэлектросеть»

В.Д. Дробот

« 28 » апреля 2020 г.

Г Р А Ф И К
ремонт электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
АО «Магаданэлектросеть»
на май 2020 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» от ТП-300.	06	10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 1-4.	РРС ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. «ТП-241».		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	РРС РЗАИИИ
2	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» от ТП-244.	07	10.00-17.00	Замена провода АС на СИП в пролетах опор № 31-33.	РРС ВЛ
3	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. «ТП-192».	11	09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	РРС РЗАИИИ
4	ТП-150 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	12	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
	ТП-188 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-173.		10.00-17.00	Монтаж провода СИП, подключение абонентов.	РРС ВЛ
	ВЛ-10 кВ «ТП-310 – ТП-188» от Р-51 до ТП-173.		10.00-17.00	Безопасное производство работ на ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-173.	РРС ВЛ
	ТП-245 РУ-0,4 кВ.		10.00-12.00	Замена ПУ и ТТ ф. «Магазин «Солнышко».	ССЭ
5	ТП-129 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	13	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Транзитка» от ТП-309.		10.00-17.00	Замена опоры № 10, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, СВ-10 кВ.		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	РРС РЗАИИИ
6	ТП-137 РУ-10 кВ, Т-1, Т-2.	14	09.30-17.00	Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную.	РРС ТП


№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
6	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-151.		10.00-17.00	Замена опоры № 3.	PPC ВЛ
7	ТП-50 Т-1.	15	09.00-14.30	Доливка трансформаторного масла в ТМ.	PPC ТП
8	КТПн-318 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	18	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Котельная» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, НТМИ-10 № 1.		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИиИ
9	ТП-18 РУ-0,4 кВ секция 2.	19	09.30-17.00	Монтаж Р-1000А ввода Т-2.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Транзитка» от ТП-309.		10.00-17.00	Замена опоры № 10, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний» с ТП-693;		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1», «ВЛ-2» с ТП-60;				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-316;				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок», «Поселок 5 км Низ» с ТП-144.				
10	ВЛ-0,4 кВ «Солнечный» от ТП-245.	20	10.00-17.00	Замена опор № 4, 7.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, НТМИ-10 № 2.		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИиИ
11	КТПн-329 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	21	09.30-17.30	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.		10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
12	ТП-177 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	25	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Котельная» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, НТМИ-10 № 3.		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИиИ
13	ВЛ-0,4 кВ «Магазин» от ТП-136.	26	10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 1-7.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Загородный», «Поселок» с ТП-103;		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-77.				
14	ВЛ-0,4 кВ «Солнечный» от ТП-245.	27	10.00-17.00	Замена опор № 4, 7.	PPC ВЛ
15	ТП-39 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.	28	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП


№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
16	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.		10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ

Начальник ОДС

Согласовано:

Начальник РРС


В.В. Деревцов


Д.В. Гладышенко