

«УТВЕРЖДАЮ»  
 И.о.главного инженера  
 АО «Магаданэлектросеть»  
*А.А. Свинцицкий*  
 « 13 » 08 2021 г.

**Г Р А Ф И К**  
 ремонтов электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ  
 АО «Магаданэлектросеть»  
 на сентябрь 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	РП-8, РУ-6 кВ, секция 1.	01	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования	РРС ТП
2	ВЛ-10 кВ «ТП-245» от ПС-35/10кВ «Солнечная».		10.00-17.00	Вырубка просеки	РРС ВЛ
3	ТП-92, РУ-0,4 кВ (Пристройка)		10.00-13.00	Монтаж по дог. тех присоединения.	РРС РМЭО
4	ТП-126, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Т	ОЭПУ
5	ВЛ-10 кВ «Оранжерея 1,2» до ТП-234.	02	10.00-17.00	Замена опор №15,17.	РРС ВЛ
6	ВЛ-6 кВ «Поселок Марчекан» от ПС-35/6 «КПД».	03	10.00-14.00	Ремонт Р-39.	РРС ВЛ
7	ВЛ-0,4 кВ «Тихая обитель» от ТП-107.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ	ОЭПУ
8	ВЛ-0,4 кВ «Дачи ТСЖ» от ТП-107.	06	10.00-17.00	Замена опор № 11,12.	РРС ВЛ
9	ВЛ-0,4 кВ «Тихий» от ТП-155.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Т	ОЭПУ
10	ТП-14, РУ-0,4 кВ.	07	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
11	РП-8, РУ-6 кВ, секция 2.		10.00-17.00	Замена опор № 5,6. Монтаж СИП.	РРС ВЛ
12	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-245		09.00-17.30	Отключение дебиторов	ССЭ
13	ВЛ-0,4 кВ «Молодежный» от ТП-236.				
	ВЛ-0,4 кВ «Спортивный» от ТП-236.				
	ВЛ-0,4 кВ «Тихий» от ТП-236.	08	10.00-17.00	Замена опор №9,15.	РРС ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-227.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Т	ОЭПУ
14	ТП-203, РУ-0,4 кВ.	09	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
15	ТП-173, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.		10.00-17.00	Замена опор №15,17.	РРС ВЛ
16	ВЛ-10 кВ «Оранжерея 1,2» до ТП-234.	10	10.00-14.00	Сборка шлейфов на опоре №25	РРС ВЛ
17	ВЛ-10 кВ «Водохранилище» от ПС-35/10 кВ «Северная» до Р-19.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ	ОЭПУ
18	ВЛ-0,4 кВ «ДРСУ» с ТП-550.	13	09.00-14.00	Монтаж ИПУ	ОЭПУ
19	ВЛ-0,4 кВ «Жилфонд» с ТП-550.		10.00-17.00	Замена опор № 11,12.	РРС ВЛ
20	ВЛ-0,4 кВ «Тихий» от ТП-155.	13	09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Т	ОЭПУ
21	ТП-210, РУ-0,4 кВ.				

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
22	ТП-17, РУ-6/0,4 кВ, Т-1,Т-2.	14	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
23	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-245.	14	10.00-17.00	Замена опор № 5,6. Монтаж СИП.	РРС ВЛ
24	ВЛ-0,4 кВ «Песочный» от ТП-150.		09.00-18.00	Отключение дебиторов	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Широкая» от ТП-78.				
	ВЛ-0,4 кВ «Новонагаевская» от ТП-78.				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-260.				
	ВЛ-0,4 кВ «Нагаевский» от ТП-260.				
ВЛ-0,4 кВ «Приморский» от ТП-260.					
25	РП-1, секция 1, Т-1.	15	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
26	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-227.		10.00-17.00	Замена опор №9,15.	РРС ВЛ
27	ТП – 211, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Г	ОЭПУ
28	ТП-185, РУ-10/0,4 кВ, Т-1	16	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
29	ВЛ-10 кВ «Оранжевая-1» до ТП-234,		10.00-17.00	Замена опоры №72/3.	РРС ВЛ
30	ВЛ-6 кВ «ДОК» от ПС-35/6 кВ «КПД»	17	10.00-14.00	ТО Р-49.	РРС ВЛ
31	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» от ТП-60.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ОЭПУ
32	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-2» от ТП-60.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ОЭПУ
33	ВЛ-0,4 кВ «Спортивный» от ТП-236.	20	10.00-17.00	Замена опоры №31	РРС ВЛ
34	ТП-303, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Г	ОЭПУ
35	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-245	21	10.00-17.00	Замена опор № 5,6. Монтаж СИП.	РРС ВЛ
36	ТП-203, РУ-0,4 кВ.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
37	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-19.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-21.				
	ВЛ-0,4 кВ «Транзитка» с ТП-309.				
ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.					
38	ВЛ-10 кВ «Оранжевая-1» от ТП-234 до ТП-226.	22	10.00-17.00	Замена опоры №72/3.	РРС ВЛ
39	ТП-123, РУ-10 кВ		09.30-17.00	Замена ВН-16, ф. «Т-1»	РРС ТП
40	ТП-310, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ, Т/Г	ОЭПУ
41	ТП-305, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	23	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
42	ВЛ-6 кВ «Порт» от ПС-35/6 «ДЭС»		10.00-14.00	Замена опор №19,19/1.	РРС ВЛ
43	ТП-600, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	24	09.30-14.00	Тех. обслуживание по договору.	РРС ТП
44	ВЛ-0,4 кВ «Савиенко Т.А» от ТП-402.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ОЭПУ
45	ВЛ-0,4 кВ «Кожухарь Г.И» от ТП-402.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ОЭПУ
46	ВЛ-0,4 кВ «Кавинский от ТП-403.		09.00-14.00	Монтаж ИПУ.	ОЭПУ
47	ВЛ-6 кВ «Звероферма» от ПС-35/6 «Веселая»	27	10.00-17.00	Замена изоляторов, восстановление провода опоры № 2	РРС ВЛ
48	ТП-316, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	28	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП



№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
49	ВЛ-0,4 кВ «Песочный» от ТП-150		10.00-17.00	Замена опоры №28.	РРС ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Загородная» от ТП-103.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-118.				
	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-173.				
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» от ТП-188.				
	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» от ТП-188.				
50	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» от ТП-87.	28	09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-2» от ТП-87.				
	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-3» от ТП-87.				
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» от ТП-97.				
	ВЛ-0,4 кВ «Нижний» от ТП-97.				
51	ВЛ-10 кВ «Оранжевая-1» от ТП-234 до ТП-226,	29	10.00-17.00	Замена опоры №72/3.	
52	ВЛ-6 кВ «Порт» от ПС-35/6 «ДЭС»	30	10.00-14.00	Замена опор №19,19/1.	РРС ВЛ

Начальник ОДС

  
В.В. Деревцов

Согласовано:  
И.о.начальника РРС

  
О.А. Янцевич