

«УТВЕРЖДАЮ»

главный инженер

АО «Магаданэлектросеть»

В.Д. Дробот

«21» мая 2021 г.

Г Р А Ф И К
ремонтно-обслуживающих работ электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
АО «Магаданэлектросеть»
на июнь 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	ВЛ-10 кВ «Оранжевая-1» от ТП-123.	01	10.00-17.00	Замена изоляторов оп. № 6, 7.	РРС ВЛ
2	ТП-279, РУ-10/0,4, Т-1		10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
3	ТП-304, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
4	ТП-303, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
5	ВЛ-0,4 кВ «Мастерские Морпорта» с ТП-115.		09.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
6	ТП-311, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
7	ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний» с ТП-97; ВЛ-0,4 кВ «Сибирский». «ИП Хоменко» с ТП-118; ВЛ-0,4 кВ «Западный» с ТП-41; ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1», «ВЛ-2», «ВЛ-3», «ВЛ-4» с ТП-87.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
8	ТП-626, РУ-6 кВ, Т-1, Т-2.	02	09.30-17.00	Замена изоляции на полимерную.	РРС ТП
9	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.		10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
10	ТП-626, РУ-0,4 кВ.		10.00-17.00	Монтаж КЛ-0,4 кВ.	РРС
11	РП-2, РУ-0,4 кВ.		09.00-11.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
12	ТП-140, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
13	ВЛ-6 кВ «Ст.Веселая-1» до Р-11.	03	10.00-17.00	Ремонт и ТО Р-48, Р-31.	РРС ВЛ
14	ТП-176, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
15	ТП-179, РУ-6/0,4 кВ. Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
16	ТП-47, РУ-0,4 кВ.		09.00-17.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
17	ТП-14, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
18	ТП-145, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
19	ТП-20, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	04	10.00-14.00	Техническое обслуживание электрооборудования по договору.	РРС ТП
20	ТП-126, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
21	ТП-209, РУ-0,4 кВ.	04	09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
22	ТП-232, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
23	ВЛ-0,4 кВ «40-кв. жилой дом» с ТП-125.		09.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
24	ТП-81, РУ-6 кВ, Т-1, Т-2.	07	09.30-17.00	Замена изоляции на полимерную.	РРС ТП
25	ТП-81, РУ-6/0,4 кВ.		09.00-17.00	Прокладка КЛ-6 кВ ф. «Т-2».	РРС КЛ
26	ВЛ-10 кВ «Холодильник» от ПС-35/10 кВ «Северная».		10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 43-46, ТО Р-18.	РРС ВЛ
27	ТП-207. РУ-0,4 кВ.		09.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
28	ТП-172, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	08	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
29	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.		10.00-17.00	Замена опор № 20, 21.	РРС ВЛ
30	ТП-107, РУ-0,4 кВ.		14.00-16.00	Монтаж ПУ.	ОЭПУ
31	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» с ТП-175;		09.00-17.30	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Гертнера» с ТП-133;				
	ВЛ-0,4 кВ «Лесной» с ТП-75;				
	ВЛ-0,4 кВ «Дачный» с ТП-321.				
32	ВЛ-0,4 кВ «Молодежный» с ТП-236.	09	10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 1-7.	РРС ВЛ
33	ВЛ-0,4 кВ «Совхозный» с ТП-133.	10	10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 13-15, замена опоры № 17.	РРС ВЛ
34	ТП-234, РУ-10 кВ, секция 1.	11	10.00-14.00	Ремонт и регулировка ВН-16 ф. «Т-1».	РРС ТП
35	ВЛ-0,4 кВ «Тихий» с ТП-236.		09.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
36	ВЛ-6 кВ «13 км» от ПС-35/6 кВ «Дукча».	14	10.00-17.00	Ремонт Р-50, ТО Р-52, Р-ТП-521.	РРС ВЛ
37	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.	15	10.00-17.00	Замена опор № 20, 21.	РРС ВЛ
38	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-123; ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-2», «ВЛ-3» с ТП-276.		09.00-17.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
39	ВЛ-6 кВ «ТП-103 – ТП-508».	16	10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 4.	РРС ВЛ
40	ТП-181, РУ-10/0,4 кВ, Т-1.		10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
41	ТП-693, РУ-10/0,4 кВ, Т-1.	17	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
42	ВЛ-0,4 кВ «Совхозный» с ТП-133.		10.00-17.00	Перетяжка провода в пролетах опор № 13-15, замена опоры № 17.	РРС ВЛ
43	ТП-293, РУ-0,4 кВ, секция 1.	18	09.30-13.00	Ремонт и регулировка Р-0,4 кВ ф. «Магазин».	РРС ТП
44	ВЛ-0,4 кВ «Гертнера» с ТП-133.		09.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
45	ВЛ-6 кВ «13 км» от ПС-35/6 кВ «Дукча».	21	10.00-17.00	Ремонт Р-50, ТО Р-52, Р-ТП-521.	РРС ВЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение	
46	ТП-158, РУ-6/0,4 кВ. Т-1.	22	10.00-17.00	Заводка и подключение СИП ф. «Насосная».	РРС ТП	
47	ВЛ-0,4 кВ «Насосная» с ТП-141.		10.00-17.00	Замена опоры № 7, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ	
48	ВЛ-0,4 кВ «Песочный», «Железнодорожный» с ТП-150;		09.00-18.00		Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» с ТП-173;					
	ВЛ-0,4 кВ «Нижний», «Верхний» с ТП-188;					
	ВЛ-0,4 кВ «Новый». «Охотский» с ТП-110.					
49	ТП-690, РУ-10/0,4 кВ, Т-1.	23	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
50	ВЛ-6 кВ «ТП-103 – ТП-508».		10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 4.	РРС ВЛ	
51	ТП-313, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	24	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
52	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-130.	25	09.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ	
53	ТП-106, РУ-0,4 кВ.	28	09.30-17.00	Переподключение отходящих фидеров.	РРС ТП	
54	ВЛ-6 кВ «Звероферма» от ПС-35/6 кВ «Веселая».		10.00-17.00	Ремонт Р-43, ТО Р-53.	РРС ВЛ	
55	ТП-175, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.	29	09.30-17.00	Замена Р-0,4 кВ секционный.	РРС ТП	
56	ВЛ-6 кВ «ТП-103 – ТП-508».	30	10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 4.	РРС ВЛ	

Начальник ОДС

В.В. Деревцов

Согласовано:
Начальник РРС

Д.В. Гладышенко