

«УТВЕРЖДАЮ»
 главный инженер
 АО «Магаданэлектросеть»
 В.Д. Дробот
 « 23 » 04 2021 г.

Г Р А Ф И К
 ремонтов электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
 АО «Магаданэлектросеть»
 на май 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	КЛ-10 кВ «ТП-247 – ф. Т-2».	11	10.00-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
2	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.		10.00-17.00	Замена опор	РРС ВЛ
3	ТП-145, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
4	ВЛ-0,4 кВ «Нагаевский», «Поселок» с ТП-260; ВЛ-0,4 кВ «Новый» с ТП-110; ВЛ-0,4 кВ «Потапова» с ТП-78; ВЛ-0,4 кВ «Загородный», «Поселок» с ТП-103.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
5	КЛ-0,4 кВ «ТП-96 – Билибина 26» каб. А, Б; КЛ-0,4 кВ «ТП-96 – Билибина 26 под.5» каб. А, Б.	12	10.00-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
6	ВЛ-10 кВ «Холодильник» от Р-18.		10.00-17.00	Замена опор № 44, 45, 46.	РРС ВЛ
7	ТП-211, РУ-10 кВ.		09.30-17.00	Замена опорной изоля- ции.	РРСТП
8	ВЛ-0,4 кВ «Литейный» с ТП-95.	13	10.00-13.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
9	ВЛ-6 кВ «Рыбзавод-1» от Р-9 до ТП-82.		10.00-17.00	Замена опор № 15/26, 15/27.	РРС ВЛ
10	ТП-324, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
11	КЛ-6 кВ «ТП-142 – ф. Т-1».	14	10.00-13.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
12	ТП-126, РУ-0,4 кВ.		09.30-14.30	Ремонт Р-0,4 кВ секци- онный.	РРС ТП
13	ТП-17, РУ-0,4 кВ.	17	10.00-17.00	Монтаж концевой раз- делки.	РРС КЛ
14	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.		10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
15	ТП-309, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт элек- трооборудования.	РРС ТП
16	ТП-133, РУ-6.	18	09.30-17.00	Замена провода СИП.	РРС КЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение			
17	ВЛ-10 кВ «Холодильник» от Р-18.	18	10.00-17.00	Замена опор № 44, 45, 46.	РРС ВЛ			
18	ТП-175, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП			
19	ВЛ-0,4 кВ «Карьерный» с ТП-299;	18	09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ			
	ВЛ-0,4 кВ «Рынок», «Совхозный» с ТП-133;							
	ВЛ-0,4 кВ «Прохладный» с ТП-176;							
	ВЛ-0,4 кВ «Дачный» с ТП-321;							
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский», «Совхозный» с ТП-175.							
20	ТП-78, РУ-0,4 кВ.	19	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	РРС КЛ			
21	ВЛ-6 кВ «ТП-310 – ТП-188».		10.00-17.00	Замена опоры № 6/7.	РРС ВЛ			
22	ТП-119, РУ-6 кВ.		09.30-17.00	Замена опорной изоляции.	РРС ТП			
23	ВЛ-6 кВ «Рыбзавод-1» от Р-9 до ТП-82.	20	10.00-17.00	Замена опор № 15/26, 15/27.	РРС ВЛ			
24	ТП-82, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП			
25	КЛ-6 кВ «ТП-142 – ф. Т-2».	21	10.00-13.00	Монтаж концевой разделки.	РРС КЛ			
26	ТП-259, РУ-10 кВ, секция 2.		09.30-14.30	Ремонт и регулировка ВН-16 ф. «Т-2».	РРС ТП			
27	ТП-209, РУ-0,4, секция 2.	24	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	РРС КЛ			
28	ВЛ-0,4 кВ «Летный отряд» с ТП-155.		10.00-17.00	Замена опоры № 13.	РРС ВЛ			
29	РП-2, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования, замена опорной изоляции.	РРС ТП			
30	КЛ-0,4 кВ «ТП-72 – Портовая 5А»;	25	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	РРС КЛ			
	КЛ-0,4 кВ «ТП-72 – Портовая 5Б».							
31	ВЛ-10 кВ «Солнечный» от Р-30 до ТП-550.					10.00-17.00	Замена укоса опоры № 58.	РРС ВЛ
32	ТП-106, РУ-0,4 кВ.					09.30-17.00	Монтаж АВ-160А на отходящие фидера.	РРС ТП
33	ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний» с ТП-693.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ			
34	ТП-47, РУ-0,4 кВ, секция 2.	26	10.00-17.00	Монтаж концевой разделки.	РРС КЛ			
35	ВЛ-6 кВ «ТП-310 – ТП-188».		10.00-17.00	Замена опоры № 6/7.	РРС ВЛ			
36	ТП-171, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП			
37	ВЛ-6 кВ «Старая Веселая-1» до Р-11.	27	10.00-17.00	Ремонт и ТО Р-48, Р-31.	РРС ВЛ			
38	ТП-176, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП			

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
39	ТП-179, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	27	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
40	КЛ-10 кВ «ТП-56 – ф. Т-2».	28	10.00-13.00	Монтаж концевой разделки.	PPC ВЛ
41	ТП-262, РУ-0,4 кВ секция 1.	28	09.30-13.00	Ремонт Р-1000А ввода Т-1.	PPC ТП
42	КЛ-10 кВ «ТП-204 – ф. Т-1».	31	09.30-17.00	Монтаж концевой разделки.	PPC КЛ
43	ВЛ-6 кВ «13 км».		10.00-17.00	Ремонт Р-50.	PPC ВЛ

Начальник ОДС


В.В. Деревцов

Согласовано:
Начальник PPC


Д.В. Гладышенко